

# OBSAH

Predhovor.....	3
Obsah .....	5
<b>1. VYUŽITIE METÓD PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU NA RIADENIE INTERVENCIÍ PROGRAMOV EÚ .....</b>	<b>11</b>
1.1. Vymedzenie terminológie .....	11
1.2. Projektový cyklus podľa metodiky EÚ.....	14
1.3. Riadenie projektového cyklu pomocou logického rámca.....	19
<b>2. PROGRAMOVANIE INTERVENCIÍ V RÁMCI PROGRAMOV EÚ .....</b>	<b>29</b>
2.1. Štruktúra a zásady prípravy programových dokumentov .....	29
2.1.1. Príprava obsahu a schvaľovanie operačnej úrovne programu.....	39
2.1.2. Revízia operačného programu .....	41
2.2. Logický rámec a jeho využitie na operačnej úrovni programu...	44
2.3. Výkonnostný rámec .....	46
2.4. Financovanie operačných programov .....	50
2.5. Integrovaná územná investícia.....	52
2.6. Budovanie kapacít.....	55
<b>3. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMOV EÚ A PRVKOV ICH RIADENIA.....</b>	<b>64</b>
3.1. Inštitucionálny rámec pre riadenie programov EÚ .....	65
3.2. Schvaľovacie procesy na operačnej úrovni programov .....	71
3.2.1. Vyzvania .....	72
3.2.2. Postup pri predkladaní a výbere projektov .....	78
3.3. Finančné riadenie programov EÚ .....	86
3.4. Verejné obstarávanie .....	97
<b>4. MONITOROVANIE A HODNOTENIE .....</b>	<b>105</b>
4.1. Základné východiská pre monitorovanie operačných programov.....	105
4.1.1. Merateľné ukazovatele .....	106

4.1.2. Intervenčná logika pre hodnotenie a implementáciu monitorovania.....	107
4.1.3. IT monitorovací systém .....	112
4.2. Prístupy k hodnoteniu operačných programov a ich implementácie .....	113
<b>5. MANAŽMENT PROGRAMOV EÚ A PRÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2021-2027.....</b>	<b>128</b>
5.1. Programovanie a alokácia zdrojov.....	128
5.2. Manažment programov EÚ po roku 2020 .....	132
<b>ZÁVER .....</b>	<b>143</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>146</b>
<b>LITERATÚRA.....</b>	<b>149</b>